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Meeting report n° 4 (12/03/2013) 

Attendance 

Name Function 
Andreas Teamlid 
Driekes Teamleider 
Evelien Dossierbeheerder 
Nathalie Kwaliteitsverantwoordelijke 
Lieselotte Teamlid 

Absent 

Name Reason 
Jef Sneeuwval 

Agenda 

- Voortgang bespreken 
- Bespreking coachsessie 

Task list and follow up 

Assignment responsible Team 
members 

Due 
date 

Finished 
(Y/N) 

Actual 
workload 
(h) 

Berekening 
diodefactor 

Jef Nathalie 22/03 Y 4h 

Foutberekening 
karakteristiek 
zonnepaneel 

Nathalie  22/03 N  

Karakteristiek 
zonnepaneel met 
motor 

Nathalie  22/03 Y 1,5uur 

Uittekenen motor Andreas  22/03 Y 2h 
Berekenen 
optimale 
overbrenging 

Jef(manueel) Evelien(matlab) 22/03 N  

Bisectiemethode Evelien  22/03 N  
Sankey 
diagrammen 

Jef  22/03 N  

Case Simulink Andreas Lieselotte 22/03 N  
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Agenda discussion  

Voortgang bespreken 

 Evelien probeerde de bissectiemethode, maar aangezien dit niet lukte neemt 
 Nathalie de taak over. Intussen gaat Evelien de optimale 
 overbrengingsverhouding met matlab berekenen, welke Jef nodig heeft om de 
 berekening manueel af te werken. Driekes vraagt aan Jef of hij al iets met de 
 Sankey diagrammen gedaan heeft en zo neen, werkt hij deze af. Anders 
 begint hij reeds aan het ontwerp van de wagen. Verder blijft de rest aan de 
 eigen taken werken. 

Bespreking coachsessie 

 De coach vroeg ons om de info aan te vullen op de wikipagina: de wbs en het 
 samenwerkingscontract stond hier blijkbaar nog niet op. Dit doet Andreas voor 
 volgende vergadering. 

Future Meeting: 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 19 maart om 13h00. 
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